



# **PROGRAM SANACIJE ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE V OBDOBJU 2007 – 2008**

## **IZVAJALCI:**

- OBČINA MEŽICA
- OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
- ZZV RAVNE NA KOROŠKEM
- PODJETJA TAB, MPI in RSCM
- ARSO

## **KOORDINATOR:**

- ZZV RAVNE NA KOROŠKEM

## **FINANCER:**

- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR – okoljski vidik
- MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE – zdravstveni vidik
- PODJETJA TAB, MPI in RSCM

Ravne na Koroškem, maj 2007

## PLAN NALOG ZA LETO 2007/2008

1. PRIPRAVA PREDLOGOV ZA LETNI PLAN UKREPOV		
Pregled poteka izvedenih nalog v naslednjem letu in priprava predloga za vsako prihodnje leto. Za leto 2007 že izvedeno. Terenski pregled stanja površin in ocenitev prioritet za asfaltiranje in zatavljanje.	Predloge pripravi ZZV Ravne, potrdijo ekspertne skupine.	Redna letna naloga
2. DOLOČITEV NAJPOMEMBNEJŠIH NALOG ZA ZNIŽANJE ONESNAŽENOSTI OKOLJSKIH DEJAVNIKOV		
Priprava liste ukrepov za znižanje onesnaženosti okoljskih dejavnikov. - kratkoročnih (neposredno bivalno okolje otrok) - dolgoročnih (širše okolje).	ZZV Ravne pripravi predlog ukrepov, ki ga obravnava in potrdi ekspertna skupina.	Osnova postavljena v letih 2006/2007, poteka kontinuirano.
3. DOPOLNITEV PROGRAMOV ZA VAROVANJE ZDRAVJA OTROK		
Na podlagi pregledov območij vrtcev in otroških igrišč, in ocene možne izpostavljenosti bodo pripravljene predloge za odpravo oz. omejitev vpliva teh virov. Identifikacija potencialnih neposrednih virov tveganja za povišan vnos svinca. Testiranje modela IEUBK za vnos svinca v telo otrok.	Izvede ZZV Ravne v sodelovanju z analiznim laboratorijem. Izvedejo se na podlagi ugotovitev s terenskih ogledov območij vrtcev (vključno s prostori igralnic) in otroških igrišč, ter posameznih laboratorijskih testov parametrov okolja (prašne usedline, pesek, tla). Pripravijo se predlogi ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti otrok in nadaljuje z dejavnostmi za zmanjšanje vnosa svinca v telo.	Leto 2007 -2008.

4. OCENA STANJA IN PRIPRAVA PREDLOGOV PRIORITET ZA ASFALTIRANJE IN/ALI PREPLASTITEV POVRŠIN		
<p>Asfaltiranje površin, ki so bile ocenjene kot najbolj nujne v letu 2006, v kolikor še ni bilo v celoti izvedeno.</p> <p>Nadaljnjo asfaltiranje glede na letne predloge.</p> <p>Preplastitev dotrajanih asfaltnih površin in utrditev ter asfaltiranje makadamskih pešpoti</p>	<p>ZZV Ravne izvede oceno stanja površin in predlaga listo nujnosti preplastitve. (Prvič izvedeno 2006).</p> <p>ZZV Ravne sodeluje z Občinami pri projektih izvedbe preplastitve, ter spremlja potek izvedenih nalog.</p>	<p>Leto 2006 -2009....</p>

5. PRIPRAVA CELOVITE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE		
<p>Pripravijo se načini in oblike komuniciranja s ključnimi javnostmi. Oblikuje se sistem spremljanja odnosa javnosti do predlaganih nalog v projektu in odnosa do že izvedenih ukrepov. Skrbi se za stalno povratno informacijo in evalvacijo poteka projekta s strani prebivalcev. Kot podlaga komunikacijski strategiji služi celovit informacijski sistem.</p>	<p>ZZV Ravne oblikuje celovit informacijski sistem, črpajoč iz vseh virov podatkov povezanih s problemom. ZZV Ravne skrbi za stalno izmenjavo informacij s ključnimi javnostmi.</p> <p>Strokovnjak ZZV Ravne redno obiskuje obe lokalni skupnosti in je na voljo za informacije ter vprašanja prebivalcev.</p>	<p>Od leta 2006 poteka kontinuirano.</p>

6. KOORDINACIJA IN EVALVACIJA PROGRAMOV
---

<p>Povezovanje in izmenjava mnenj vseh deležnikov. Motivacija za izvajanje programa in posameznih projektov v programu. Skrb za usklajevanje v smislu sledenja osnovnemu cilju.</p>	<p>ZZV Ravne koordinira delo akcijske in ekspertnih skupin, ki so gonilna sila izvedbe programa.</p>	<p>Poteka kontinuirano.</p>
<p>Izdelava ocene napredka glede na izvedene sanacijske ukrepe, nivoja onesnaženosti okolja in obremenjenosti otrok s svincem</p>	<p>ZZV Ravne (akcijska skupina) pripravi podlage za redno evalvacijo programov. Na podlagi potrjenih podlag se redno izvaja evalvacija programov.</p>	<p>Priprava podlag 2007. Redno izvajanje.</p>