



Občina MEŽICA
Trg svobode 1
2392 MEŽICA
Telefon: 02/82 79-350
Fax: 02/82 79-359
e-mail: info@mezica.si

K tč. 1

DISPOZICIJE PROJEKTOV V LETU 2018

Prorač. postavka PP	Naziv projekta	Dokument/ datum potrditev	Sredstva v proračunu 2018 v €	Celotna vrednost investicije	Organ potrditve dokumenta
02008	Operacionalizacija ciljev RP	PDP - Priloga 1	20.000	20.000	/
07015	Obnova zgradbe gasilskega doma	PDP –Priloga 2	30.000	30.000	/
11017	Delovanje LAS	PDP – Priloga 3	15.835	31.952	/
11022	Tržnice v mežiški dolini	DIIP 23.11.2016	147.175	167.475	OS – 14.seja 23.11.2016
11024	Samooskrba v mežiški dolini	DIIP	22.875	22.875	OS – 16. seja 15.02.2017
13036	Rekonstrukcija mostov	PDP – Priloga 4	25.000	25.000	/
13069	Preplastitev cest v Mežici	PDP – Priloga 5 DIIP v pripravi	121.725	121.725	/
13071	Prenova javne razsvetljave	PDP – Priloga 6	7.000	7.000	/
13082	Investicijsko vzdrževanje cest v Mežici	PDP – Priloga 7	15.000	15.000	
13088	Izvedba hitrostnih ovir na Podjunki	PDP - Priloga 8	11.700	16.000	/
13089	Celovita prenova mestnega jedra faza 2	PDP - Priloga 9	89.700	285.000	/
13091	Gozdna cesta Gutovnik	PDP –Priloga 10	49.836	49.836	/
13094	Urbana mobilnost – Kolesarska pot Mežica	PDP – Priloga 11	5.000	/	
14023	Poslovna cona območja Glančnik	DIIP 21.07.2016 Noveliran nov/2017	481.586	481.586	OS- 3.DPS z dne21.07.2 016
15036	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	PDP – Priloga 12	10.000	10.000	/

15039	Fekalna kanalizacija Ob Meži	DIIP	12.498	39.731	OS – 16. seja 15.02.2017
15041	Gradnja javne infrastrukture za odpadno vodo	PDP – Priloga 13 DIIP v pripravi	30.000	400.000	
15042	Črpališče na Kopališki ulici	DIIP/II. novelacija	29.917	110.140	OS – 16. seja 17.02.2016
16003	Prostorski dokumenti občine	PDP – Priloga 14	7.000	7.000	/
16047	Investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema	PDP - Priloga 15	20.000	20.000	/
16051	Ureditev vodotokov v Mežici	PDP – Priloga 16	8.000	8.000	/
16052	Občinski podrobni prostorski načrt za EUP ME53-OPPN	PDP – Priloga 17	10.000	20.000	/
16053	Občinski podrobni prostorski načrt za povezovalno cesto »Vrtec«	PDP – Priloga 18	6.000	5.000	/
16056	Investicijsko vzdrževanje pokopališče Mirje	PDP- Priloga 19	10.000	10.000	/
18013	Nakup gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov	PDP – Priloga 20	15.000	15.000	/
18058	Investicijski vzdrževanje športne dvorane	PDP- Priloga 21	5.000	5.000	/
19010	Investicijski vzdrževanj OŠ Mežica	PDP - Priloga 22	8.000	8.000	/
20026	Bivalna enota	DIIP	8.540	892.455	OS – 16. seja 15.02.2017

Legenda

IP – investicijski program

DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta

PDP – pred dispozicija projekta

Pripravil:

Andreja Breznik, višji svetovalec II

Mateja Mešnjak, višji svetovalec III

Jana Horvat - Tomaž, svetovalec III

Milan Krivograd, višji svetovalec II

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **OPERACIONALIZACIJA CILJEV IZ RP Občine Mežica**
proračunska postavka 02008

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica
 Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Andreja Breznik, Višji svetovalec II
 Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA

**EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ**

TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA

Župan Dušan KREBEL

(02) 827 93 50

(02) 827 93 59

dusan.krebel@mezica.si

SI82400776

5883610000

LOKACIJA PROJEKTA

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija
 Koroška statistična regija

Občina Mežica
 Katastrsko območje: Mežica
 Mikrolokacija:

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA

- **Ocena stroškov**

KRATEK OPIS PROJEKTA

Za potrebe realizacije izvedbenih del Razvojnega programa Občine Mežica 2013 – 2022 je potrebno načrtovati sredstva za izdelavo preinvesticijske dokumentacije.

V ta namen smo v proračunu namenili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije prometne ureditve območja Senčna vas mimo trgovine Tuš do odcepa za zdravstveno popstajo.

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Pričetek projekta: april 2018
 Zaključek investicije: december 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTA

Ocenjena vrednost: 20.000,00 €

DATUM IZDELAVE

December 2017

DISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **OBNOVA ZGRADBE GASILSKEGA DOMA** proračunska postavka 0715

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in vodenje projekta: Blaž Šaloven, direktor OU

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitor

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

LOKACIJA INVESTICIJ

Občina MEŽICA
katastrsko območje: MEŽICA

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA

/

KRATEK OPIS INVESTICIJE

Obnovo gasilskega doma v Mežici je PGD Mežica intenzivno pričela v letu 2016. Občina namenja določena sredstva, kot pomoč pri obnovi.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

OBČINA MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Izvedba investicije :
Priprava dokumentacije : marec 2018
Izvedba investicijskih del : maj - oktober 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTA

30.000,00 €

DATUM IZDELAVE

December 2017

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **DELOVANJE LAS - proračunska postavka 11017**

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Mateja Mešnjak, Višji svetovalec III

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
Davčna št.: SI82400776
Matična št.: 5883610000

LOKACIJA PROJEKTA

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija
Koroška statistična regija

Občina MEŽICA
katastrsko območje: Mežica, Lom, Meža Takraj, Meža
Onkraj, Plat

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA

- PROJEKTI SODELOVANJA, KI JIH VODI LAS

KRATEK OPIS PROJEKTA

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za delovanje LAS Mežiške doline v vrednosti 4.488,00 €. Za delovanje LAS Mežiške doline polovico sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, drugo polovico pa občine Mežiške doline. Sredstva so namenjena za pripravo prijavnice dokumentacije ter prijavo skupnih projektov občin Mežiške doline za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS bo tudi ob zaključku skupnih projektov v letu 2018 pripravil zahteve ter zaključna poročila.

Občina Mežica bo v okviru proračunske postavke Delovanje LAS izpeljala še dva projekta in sicer:

- projekt sodelovanja «Zgodbe rok in krajev» ki omogoča rokodelcem pridobivanje potrebnih strokovnih znanj in izkušenj, sodelovanje z oblikovalci, kar jim bo omogočilo, da bodo njihovi izdelki še bolj kvalitetni in da bodo rokodelci s pridobljenimi osebnimi kompetencami in novimi znanji, uspešnejše stopili na trg in s tem izboljšali tudi svoj gospodarski položaj. V letu 2018 bomo za ta projekt namenili 962,33 €;
- Operacija MED-O-VITA je rezultat dolgoletnega čebelarstva sodelovanja slovenskega in hrvaškega območja. Sodelovanje sega že v čase skupne države, v obdobje 80-tih let prejšnjega stoletja. Izmenjava znanj in praks je bila posebej izrazita med čebelarji iz Labina in Škofje Loke. Ob skupnem druženju so tako čebelarji, kot tudi predstavniki lokalnih skupnosti ugotovili, da jih še vedno povezuje veliko skupnih ciljev, izzivov in aktivnost ter da bi skupaj lahko prenesli veliko dobrih praks in vzpostavili trajnejše sodelovanje. Tako so povsem po principu od spodaj navzgor predlagali, da se vzpostavi začetno sodelovanje preko lokalnih akcijskih skupin in sicer LAG Istočna Istra in LAS s CILjem, ki sta potrdila skupni interes po sodelovanju. Občini Mežica želimo urediti učno čebelarstvo, ki bo prikazala pomen čebel in čebelarstva ter zgodovino čebelarstva v Mežiški dolini, s poudarkom na varstvu naravne, kulturne in zgodovinske dediščine, zasaditev zeliščnih gredic in medonosnih grmovnic.

V centru občine želimo postaviti table 140 x 80 cm (na vsaki lokaciji eno tablo) z opisom zgodovine čebelarjenja v Mežiški dolini ter opisom medonosnih rastlin, ki bodo nasajene na določeni lokaciji.

Izvedbo operacije MED – O –VITA bosta sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj in LAS Mežiške doline s podporo vseh štirih občin Mežiške doline. Celotna investicija je vredna 29.633,80 €, prispevek občine bo 8.987,30 €.

TERMINSKI PLAN PROJEKTA	Projekta bosta izvedena in zaključena do 31.12.2018
INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTOV	31.952,00 €
DATUM IZDELAVE	December 2017

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

PRILOGA 4

Naziv projekta: **REKONSTRUKCIJA MOSTOV**
proračunska postavka 13036

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica
Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Jana Horvat Tomaž, Svetovalec III
Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

LOKACIJA PROJEKTA

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija
Koroška statistična regija
Občina MEŽICA
Most pri Glasbenem domu
Štrikarjev most

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA

- Ponudbe izvajalca

KRATEK OPIS PROJEKTA

Občina Mežica namenja določena sredstva za obnovo mostov v občini. V letu 2018 je načrtovana obnova mostu pri Glasbenem domu, projekt je že pripravljen. Planirana je tudi obnova Štrikarjevega mostu.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

OBČINA MEŽICA, TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Pričetek projekta: april 2018
Zaključek projekta: november 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTA

Na podlagi projekta 25.000 €

DATUM IZDELAVE

December 2017

DISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **PREPLASTITEV CEST V MEŽICI 2018 proračunska postavka 13069**

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Andreja BREZNIK, Višji svetovalec II

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitor

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

ŽIRO RAČUN	TRR Občine: 01274 - 0100010050
ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE INVESTICIJE	Blaž ŠALOVEN , DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
TELEFON	(02) 827 93 50
TELEFAX	(02) 827 93 59
E-MAIL	Blaz.saloven@mezica.si
I N	
	RS, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska 22 1000 LJUBLJANA
LOKACIJA INVESTICIJE	Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija Koroška statistična regija Občina MEŽICA katastrsko območje: MEŽICA lastništvo: Občina Mežica
PRIDOB LJENA DOKUMENTACIJA	

1. Odbor je soglasno sprejel

SKLEP 14. redne seje Odbora za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora z dne 4.12.2017
Za leto 2018 je narejen prioriteten seznam in sicer:

1. Polena pred več stanovanjskimi stavbami
2. Pešpot Stržovo, III. faza
3. Preplastitev odseka mimo kmetije na območju
4. Ureditev mestnega jedra – okolica tržnice
5. Parkirišča pri pokopališču »Mirje«

2. Izdelan je projekt: PZI: Pešpot Stržovo, izdelal, MBI d.o.o. Legen 60a, Slovenj Gradec, februar 2015

3. Vse vrednosti so ocenjene na podlagi ogleda. Po izdelavi projektne dokumentacije, bomo v DIIP –ih predložili ocene investicij na podlagi popisa del posamezne investicije.

KRATEK OPIS INVESTICIJE

1. Polena pred več stanovanjskimi stavbami

Predmet obnove 185 m odseka ceste ob stanovanjskih blokih z obdelavo stranskih priključnih cest, izgradnjo parkirnih mest ob dovozni cesti ter obnovitvijo meteorne in fekalne kanalizacije ter javne razsvetljave. Ocenjena vrednost investicije je 110.000 €. V letu 2018 namenimo sredstva v višini 30.000 €.

2. Pešpot Stržovo II. faza

Na območju stanovanjske zazidave Stržovo urejamo pešpot. Pot smo v letu 2016 pričeli urejati v fazah. Prvo fazo obnove smo zaključili v dolžini 52 m, nadaljevali z 2. fazo, katere vrednost po projektu je znašala 40.863 €, tretjo fazo v dolžini 58 m pa nameravamo urediti v letu 2018 in namenimo sredstva v višini 45.000 €.

3. Preplastitev cest mimo kmetij

Predmet projekta je preplastitev ceste mimo dveh kmetij. Odsek ceste mimo kmetij bo določil Odbora za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora na podlagi predloga Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo.

4. Ureditev mestnega jedra – okolica tržnice

Predmet obdelave je ureditev okolice nove lokacije tržnice. V ta namen načrtujemo sredstva v višini 80.000 €.

5. Parkirišče pri pokopališču »Mirje«

Predmet obdelave je poprvšina ob obstoječem parkirišču na pokopališču Mirje. Dodatno bomo uredili 12 parkirnih prostorov. V ta namen namenimo sredstva v višini 20.000 €.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

KOMUNALA MEŽICA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O., MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Pričetek investicijskih del: maj 2018

Zaključek investicijskih del: oktober 2018

Oddaja zahtevka : junij - septembra 2018

Prevzem objektov v obratovanje: september 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST
INVESTICIJE**195.000 € (bruto vrednost)****Vrsta investicijskih virov po letih**

Vrsta investicijskega vira	finančni tokovi v letu 20158	Delež
	€	(%)
Lastni viri Občina Mežica	6.725	3,4 %
Sredstva, MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR	195.000	96,6 %
SKUPAJ	201.725	100

V projekt Preplastitev cest v Mežici sodijo aktivnosti v zvezi z Sanacijo zgornje mežiške doline, financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor. Del sredstev z naslova sanacije se v skladu s pogodbo nameni za ureditev makadamskih površin v centru mesta. V letu 2018 so ta sredstva razdeljena na dve proračunski postavki. Sredstva v višini 80.000 € so vključena v Ureditev mestnega jera – okolica tržnice, ostala sredstva v višini 115.000 € pa v preplastili cest po prioriteten vrstnem redu, kot ga je določil Odbor za okolje in prostor, glede na nujnost obnove posamezne ceste. Cilj izvedenega projekta je zagotoviti višjo kvaliteto bivanja.

Vse površine obdelave so v lasti občine Mežica.

Priloga:

- PRILOGA 1 - Lokacije investicij

DATUM IZDELAVE

December 2017

PRILOGA 1


1. Polena pred več stanovanjskimi stavbami




2. Pešpot Stržovo, III. faza v dolžini 58 m



3. Ureditev mestnega jedra – okolica tržnice



4. Parkirišče pri pokopališču »Mirjek«



DISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE**
Proračunska postavka / NRP : 4003-13071 / OB074-11-0007

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in vodenje projekta: Milan KRIVOGRAD, Višji svetovalec II

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Mežica, december 2017

Investitor

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

LOKACIJA INVESTICIJE

Občina MEŽICA
katastrsko območje: MEŽICA

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA

- Poročilo o izvedbi projekta Prenove JR , Breznik in Breznik d.n.o., avgust/2015
- Poročilo o meritvah osvetljenosti prehodov za pešce v kraju Mežica , Zdenko ALT, marec,2016

KRATEK OPIS INVESTICIJE

V okviru tega projekta preнове JR planiramo:
- zamenjavo svetilk, skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju
-izboljšanje osvetlitve prehodov za pešce preko lokalnih cest

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

OBČINA MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Do konca leta izvesti izboljšanje osvetlitve izbranih prehodov za pešce

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST INVESTICIJE

7.000,00 € (vrednost z vključenim DDV)

STRUKTURA INVESTICIJE

Aktivnost	Bruto vrednost (v EUR)	
Zamenjava / dodatna postavitve kandelabrov/svetilk JR	7.000,00	
/	/	
SKUPAJ	7.000,00 €	

Cilj tega projekta je izboljšanje osvetlitve posameznih prehodov za pešce ter zamenjava svetilk JR , ki niso v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

Mežica, december 2017

Milan KRIVOGRAD
višji svetovalec II

DISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V MEŽICI** proračunska postavka 13082

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in vodenje projekta: Andreja BREZNIK višji svetovalec II

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitor

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

LOKACIJA INVESTICIJ

Občina MEŽICA
katastrsko območje: MEŽICA

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA

/

KRATEK OPIS INVESTICIJE

Tekoče investicijsko vzdrževanje cest izvajamo po planu, ki ga predlaga upravljalec cest. V okviru investicijskega vzdrževanja bomo v letošnjem letu glede na urgentno stanje tekoče določali odseke.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

KOMUNALNO PODJETJE MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Izvedba investicije :
Priprava dokumentacije : marec 2018
Izvedba investicijskih del : maj - oktober 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTA

Obnova elektro inštalacij: 15.000,00 €

DATUM IZDELAVE

December 2017

DISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: HITROSTNE OVIRE NA PODJUNSKI ULICI
Proračunska postavka / NRP :4003-13088/ OB074-15-0012

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in vodenje projekta: Milan KRIVOGRAD višji svetovalec II
Strokovni sodelavec: MBI d.o.o., Binej Bevcl, univ.dipl.inž. gradb.

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Mežica, december 2017

Investitor

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

LOKACIJA INVESTICIJE

Občina MEŽICA

katastrsko območje: MEŽICA, del regionalne ceste R3-698 , Mežica – Reht / Podjunska ulica

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA

- Projekt za izvedbo (PZI) št. 38-2017 , MBI d.o.o., Slovenj Gradec

KRATEK OPIS INVESTICIJE

Na delu regionalne ceste R3-698 , na območju Podjunske ulice bomo skupaj z upravljalcem regionalne ceste (DRI) izvedli hitrostne ovire trapezne oblike na 4 lokacijah po projektu za izvedbo št. 38-2017 z dne 29.08.2017. Projekt mora predhodno dobiti soglasje upravjalca regionalne ceste. V okviru investicije bo potrebno izvesti naslednja dela:

- izvedba hitrostne ovire trapezne oblike na cestišču
- odvodnjavanje
- osvetlitev cestišča na lokaciji hitrostne ovire
- postavitve prometne signalizacije

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

OBČINA MEŽICA IN DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Izvedba investicije ::
Predvidoma v letu 2018, odvisno od zagotovitev sredstev s strani DRI

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST INVESTICIJE

- geodetski posnetek 4 lokacij	: 810,00
- projektna dokumentacija (IDZ,PZI)	: 3.470,00
- izvedba gradbenih del in cestna sign.	: 26.000,00
- osvetlitev hitrostnih ovir (JR)	:10.700,00
- nadzor (JR)	:250,00

SKUPAJ : 41.230,00 EUR (z vključenim DDV)

Stroški geodetskega posnetka in dokumentacije so večji del pokriti že iz proračuna 2016 in 2017.
Stroške gradbenih del in cestne sign. bo predvidoma kril upravljalec regionalne ceste, ocenjeni stroški izvedbe cestne razsvetljave pa se bodo krili iz proračuna Občine za 2018.

STRUKTURA INVESTICIJE

v €

Aktivnost	Bruto vrednost Proračun Občine 2018	
Geodetski posnetek ,IDZ, PZI	750,00	
- izvedba hitrostne ovire vna cestišču - gradbena dela in promet signalizacija - osvetlitev hitrostnih ovir	10.700,00	26.000,00 <i>(strošek upravljalca regionalne ceste)</i>
Nadzor (JR)	250,00	
SKUPAJ (proračunu OBČINE)		11.700,00 €

Namen projekta je z preventivnim ukrepom znižati hitrost vozil na območju Podjunske ulice in s tem izboljšati prometno varnost , predvsem pešcev na tem območju.

Mežica, december 2017

Milan KRIVOGRAD
višji svetovalec II

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **CELOVITA PRENOVA MESTNEGA JEDRA FAZA 2 - proračunska postavka 13089**

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Mateja Mešnjak, Višji svetovalec III

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
Davčna št.: SI82400776
Matična št.: 5883610000

LOKACIJA PROJEKTA

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija
Koroška statistična regija

Občina MEŽICA
katastrsko območje: Mežica, Lom, Meža Takraj, Meža
Onkraj, Plat

PRIDOB�JENA DOKUMENTACIJA

- IDEJNA ZASNOVA PRENOVE MESTNEGA JEDRA FAZA 2

KRATEK OPIS PROJEKTA	<p>V okviru proračunske postavke se bo urejala projektna dokumentacija za projekt – Ureditev okolice nove tržnice in sicer ta zajema območje od občinske stavbe ob regionalni do odcepa pri »vili« Partizanska cesta 2. Projekt bo razdeljen na dve fazi. Prva faza zajema projektno dokumentacijo IDZ in PZI ter ureditev območja okoli nove tržnice in ureditev parkirišč za stanovanjsko stavbo na Partizanski cesti 2 – »vila«. V drugi fazi se bo urejalo avtobusno postajališče ter celotno območje vzporedno ob regionalni.</p>
TERMINSKI PLAN PROJEKTA	<p>Izdelava IDZ: januar 2018 Izdelava PZI: marec 2018 Izvedba ter dokončanje projekta: september 2018</p>
INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTA	<p>IDZ – idejna zasnova 1.500,00 € PZI – projekt za izvedbo 7.000,00 € Rekonstrukcije in adaptacije (I. faza) – 80.000,00 €</p> <p>Celotna vrednost investicije – projektantska ocena 285.000,00 €</p>
DATUM IZDELAVE	<p>December 2016</p>

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

PRILOGA 10

Naziv projekta: **GOZDNA CESTA GUTOVNIK**
proračunska postavka 13091

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica
Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Jana Horvat Tomaž, Svetovalec III
Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

LOKACIJA PROJEKTA

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija

Koroška statistična regija

Občina MEŽICA
Kmetija Gutovnik

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA

- Ponudbe izvajalca

KRATEK OPIS PROJEKTA

Občina Mežica namenja sredstva izgradnji in rekonstrukciji gozdne ceste pri kmetiji Gutovnik, varianta A. Občina Mežica se bo s projektom prijavila na JR za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 (MKGP), stopnja podpore je 50 % upravičenih stroškov naložbe.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

OBČINA MEŽICA, TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Pričetek projekta: april 2018
Zaključek projekta: november 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTA

Na podlagi projekta 49.836 €

DATUM IZDELAVE

December 2017

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **URBANA MOBILNOST – KOLESARSKA POT MEŽICA (Regijska razvojna spodbuda) - proračunska postavka 13094**

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Mateja Mešnjak, Višji svetovalec III

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
Davčna št.: SI82400776
Matična št.: 5883610000

LOKACIJA PROJEKTA

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija
Koroška statistična regija

Občina MEŽICA
katastrsko območje: Mežica, Lom, Meža Takraj, Meža
Onkraj, Plat

PRIDOB�JENA DOKUMENTACIJA

- /

KRATEK OPIS PROJEKTA	<p>V okviru Prednostne naložbe – Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti bi se Občina Mežica v sodelovanju z RRA vključila z ureditvijo kolesarske poti skozi Občino Mežica. V letu 2018 bi pridobili IDZ – idejno zasnovano in skozi leto sledili smernicam ter dinamiki za nadaljevanje projekta.</p>
TERMINSKI PLAN PROJEKTA	<p>Izdelava IDZ: v letu 2018</p>
INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTA	<p>Glede na idejno traso je ocena čez 1.000.000,00 €.</p>
DATUM IZDELAVE	<p>Leto 2018</p>

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

PRILOGA 12

Naziv projekta: **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA**
- **proračunska postavka 15036**

Nosilec projekta: **OBČINA MEŽICA** Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Andreja BREZNIK, Višji svetovalec II

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA

TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA

Župan Dušan KREBEL

(02) 827 93 50

(02) 827 93 59

dusan.krebel@mezica.si

SI82400776

5883610000

LOKACIJA PROJEKTA

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija

Koroška statistična regija

Občina MEŽICA

Katastrsko območje: Mežica

PRIDOBLENA DOKUMENTACIJA

KRATEK OPIS PROJEKTA

Projekt zajema izvedbo manjših investicijskih del na kanalizacijskem omrežju, ki ne spadajo v redno vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture. V okviru te proračunske postavke načrtujemo obnovo vodov na območju Celovške ceste in ceste Dorič.

Cilj projekta je ureditev kanalizacijskih vodov z manjšimi gradbenimi posegi.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

KOMUNALA MEŽICA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O.

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Pričetek projekta: april 2018

Zaključek projekta: november 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTA

Na podlagi pridobljenih predračunov 10.000 €

DATUM IZDELAVE

December 2017



Občina MEŽICA
Trg svobode 1
2392 MEŽICA
Telefon: 02/82 79-350
Fax: 02/82 79-359
e-mail: info@mezica.si

PRILOGA 13

PDP-PROJEKTNA NALOGA

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU REKE MEŽE IN SEKUNDARNI VODI ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA V REGIJI



Datum: 28.11.2017

Medobčinska uprav:
Andreja Breznik
Višji svetovalec II

1. UVOD

Na podlagi dogovora z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Regionalna razvojna agencija pripravlja dokument, ki vključuje za regijo najbolj pomembne regijske, medregijske in sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščenje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije (projekte).

Regije bodo na podlagi pripravljene dokumentacije z naborom projektov, preko evropskih strukturnih in investicijskih skladov, črpale sredstva v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020.

Med prednostne naložbe spada vlaganje v vodni sektor s specifičnim ciljem - gradnja javne infrastrukture za odpadno vodo.

Projekti odvajanja in čiščenja voda so zaradi zavez Republike Slovenije Evropski Komisiji obravnavani prednostno.

2. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN KI DOLOČAJO INVESTICIJO

DELEŽ SOFINANCIRANJA	INVESTICIJO SOFINANCIRA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLAD V OKVIRU
LOKACIJA INVESTICIJE	Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija Koroška statistična regija Občina MEŽICA katastrsko območje: MEŽICA LASTNIŠTVO: Občina Mežica
PRIDOB�JENA DOKUMENTACIJA	
	<ul style="list-style-type: none">- PZI Kanalizacija na desnem bregu reke Meže, faza A in faza B- PZI kanalizacija v območju Polene- PGD kanalizacija na območju Glančnika v Mežici
KRATEK OPIS INVESTICIJE	V okviru projekta bo občina gradila sekundarno omrežje, ki še ni priključeno na glavni primarni vod čistilne naprave. Projekt je razdeljen na tri sklope. <ol style="list-style-type: none">1. Gradnjo razbremenilnika pri trgovin TUŠ2. Gradnjo črpališča na lokaciji Kopališke ulice3. Gradnja sekundarnih vodov, ki jih glede na lego razvrščamo v tri sklope <p><u>fizični kazalniki:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- občina bo dosegla 100% načrtovane investicije ob zaključku investicije, v letu 2020, skladno s terminskim planom,- učinki realizacije investicijskega projekta: urejena kanalizacija komunalne odpadne vode <p><u>finančni kazalniki:</u></p> <p>Za izvedbo investicije so predvideni naslednji viri financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none">- kohezijski sklad (KS)- evropski sklad ta regionalni razvoj (ESRR)- občinski proračun

3. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

3.1. Stanje odvajanje in čiščenja odpadne vode v občini Mežica

Občina ima veliko izgrajenega kanalizacijskega omrežja, ki po kolektorju dolžine 2 km odvaja odpadne vode do čistilne naprave kapacitete 4.467 PE. Vendar je potrebno mešan kanalizacijski sistem na levem bregu reke Meže v veliki meri (sekundarni vodi) sanirati in dograditi primerne objekte - črpališče in razbremenilnik.

Skupna stopnja priključenosti na čistilno napravo v občini je 3.436 PE oziroma 92%. Kanalizacija je na levi strani večinoma še mešanega tipa.

3.2. Temeljni razlogi za investicijsko namero

Z implementacijo investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo Občina Mežica realizirala izvajanje strateških usmeritev države na področju komunalne infrastrukture, ki so opredeljeni v Operativnem programu evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Investitor vidi temeljne razloge za investicijsko namero, ki obsega izvedbo investicij v komunalno infrastrukturo in sicer v smislu izgradnje kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi objekti, predvsem v:

- zagotavljanju rešitve onesnaževanja z odpadnimi vodami skladno z občinskimi in državnimi usmeritvami,
- širitvi novih priključkov z namenom doseganja maksimalno možne pokritosti s kanalizacijskim sistemom in čiščenjem komunalne odpadne vode,
- zmanjševanju izgub na obstoječih sistemih in
- doseganju stalnosti, zanesljivosti in kvalitete čiščenja odpadne vode.

4. PREDMET PROJEKTA IN OPIS

Občina Mežica v projekt vključuje:

1. Gradnjo razbremenilnika pri trgovin TUŠ
2. Gradnjo črpališča na lokaciji Kopališke ulice
3. Gradnja sekundarnih vodov, ki jih glede na lego razvrščamo v tri sklope

Projektno nalogo smo pričeli s pregledom že izdelane projektne dokumentacije. Ta obsega:

- PZI Kanalizacija na desnem bregu reke Meže, faza A in faza B
- PZI kanalizacija v območju Polene
- PGD kanalizacija na območju Glančnika v Mežici

V letu 2018 projekt nadaljujemo z izdelavo idejnih zasnov za tiste projekte, kjer dokumentacije še nimamo. Na podlagi izdelanih Idejnih zasnov bomo v prvi polovici prihodnjega leta pripravili DIIP oz. IP, ki bo predložen v obravnavo na občinski svet.

Po potrjeni investicijski dokumentaciji (DIIP oz. IP) pričnemo z izdelavo potrebne projektne dokumentacije. Vsa projektna dokumentacija izdelana po potrditvi investicijske dokumentacije predstavlja upravičen strošek investicije.

1. Gradnja razbremenilnika pri trgovin TUŠ

Potrebna izdelava projektne dokumentacije in pridobitev pravico gradnje. Zemljišče, kjer je predvidena gradnja je v lasti podjetja SGP Kograd -IGEM, Dravograd.


Razbremenilnik Tuš- aglomeracija ID 8029



2. Gradnjo črpališča na lokaciji Kopališke ulice

Izdelana projektna dokumentacija: PZI Kanalizacija na desnem bregu reke Meže, faza B, ki vključuje črpališče fekalne kanalizacije vključno s strojno in elektro opremo. Zemljišče, kjer je predvidena postavitev črpališča je v lasti občine Mežica.

ČRPALIŠČE na lokaciji Kopališke ulice - aglomeracija ID 8029



3. Gradnja sekundarnih vodov, ki jih glede na lego razvrščamo v tri sklope

Izgradnjo sekundarnih vodov in objektov za odvajanje odpadnih voda v občini Mežica smo razdelili v tri sklope:

I. sklop: Poslovna cona območja Glančnik, naselje Polena in odcep Donau - Miklavžina

Vse tri veje se priključujejo na desno brežni kolektor. Za območje Glančnik izdelan PGD in pridobljeno gradbeno dovoljenje, za naselje Polena in odcep Donau – Miklavžina imamo izdelan PZI, kar pomeni, da je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati še PGD.

Z zaključeno izgradnjo sklopa bi imeli na območju desnobrežnega kolektorja urejene vse priključke sekundarnih vodov.


Priloga 1: GLANČNIK situacija, aglom. ID 8020



Priloga 2: POLENA – aglom. ID 8020



Priloga 3: VEJA Donau – Miklavžina – aglom. ID 8020



II. sklop: Porečje Šumca, levo in desno brežno

Sklop zajema izgradnjo vseh manjkajočih sekundarnih vodov vzdolž potoka Šumc: odsek Hamun – Kerničnik, odsek Mrvovo pri Praperju, odsek ob Celovski cesti do mosta na Fužinarsko in odsek banka do zadruge.

Za projekte v tem sklopu je potrebna izdelava idejnih zasnov in nadalje PGD.

Priloga 1: Odsek Hamun -Kerničnik



Priloga 2: Odsek Mrvovo pri Praperju



Priloga 3: Celovška cesta do mosta na Fužinarski



Priloga 4: Odsek banke do zadruge



III. sklop: Osrednje območje centra Mežice

Sklop zajema sekundarne vode od Podjunske ulice preko Malgajeve do regionalne ceste RII pri tržnici.

Za projekte v tem sklopu je potrebna izdelava idejnih zasnov in nadalje PGD.

Priloga 1: Odsek od Podjunske, Malgajeve, Ul. Kralj Matjaža do RII



5. TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

5.1. Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
 - a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
 - b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);
 - c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.

Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 eurov.

Celotna ocenjena vrednost investicije je ocenjena na cca. 500.000 €. Glede na ocenjeno vrednost celotne vrednosti projekta, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (**DIIP**).

5.2. Potrebna projektna dokumentacija

1. Idejna zasnova IDZ
2. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD
3. Projekt za izvedbo PZI

5.3. Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

Terminski plan izdelave dokumentacije je okviren in se bo tekom izdelave projektov prilagajal dejanskim potrebam in možnostim.

V prvi fazi je potrebno na podlagi idejne zasnove projekta izdelati Dokument identifikacije investicijskega programa. Rok za izvedbo je predvidoma do konca februarja 2018. V skladu z uredbo mora investitor Občina Mežica dokument v potrditev predložiti občinskemu svetu.

Dokument predstavlja osnovo za nadaljevanje dela in sicer bo potrebo pripraviti potrebno projektno dokumentacijo in v nadaljevanju pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vsa projektna dokumentacija izdelana po potrditvi DIIP-a predstavlja upravičen strošek projekta. Celotno investicijo bomo izvajali po fazah v obdobju od 2018 – 2020.

DISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE
Proračunska postavka/ NRP :4003-16003 / OB074-07-0029

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in vodenje projekta: Milan KRIVOGRAD višji svetovalec II
Strokovni sodelavec : pooblaščen prostorski načrtovalec, Arhitekt Borut Bončina s.p.

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitor

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

LOKACIJA INVESTICIJE

Občina MEŽICA

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA

- Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Mežica

KRATEK OPIS INVESTICIJE

- geodetski posnetek območja EUP ME53-OPPN* , dela območja OPPN (Stoparjevi travniki) in dela Območja EUP ME55-OPPN*
- pridobitev strokovnih podlag za EUP ME53-OPPN* kar bo podlaga za izdelavo OPPN za del EUP ME53-OPPN* (Stanovanjska gradnja) in OPPN za povezovalno občinsko cesto proti Vrtcu iz zahodne strani ter parkirišče.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

OBČINA MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Izvedba : do 30.06.2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST INVESTICIJE

7.000,00 € (vrednost z vključenim DDV)

STRUKTURA INVESTICIJE

Aktivnost	Bruto vrednost (v EUR)	
Geodetski posnetek območja obdelave	3.000,00	
Strokovne podlage za EUP ME53-OPPN*	4.000,00	
/	/	
SKUPAJ	7.000,00 €	

Namen projekta je pripraviti strokovne podlage za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP ME53-OPPN* (Stanovanjska gradnja) in OPPN za povezovalno občinsko cesto z parkiriščem pri objektu Vrtca.

Mežica, december 2017

Milan KRIVOGRAD
višji svetovalec II

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA SISTEMA**
 - proračunska postavka 16047

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica
 Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Andreja BREZNIK, Višji svetovalec II
 Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA
 TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
 (02) 827 93 50
 (02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
 SI82400776
 5883610000

IN

JKP LOG

DOBJA VAS 187, 2390 RAVNE
 NA KOROŠKEM

LOKACIJA INVESTICIJE

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija; Koroška statistična regija
 Občina MEŽICA; katastrsko območje: MEŽICA

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA /

KRATEK OPIS INVESTICIJE

Tekoče investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema izvajamo po planu, ki ga predlaga upravljalec sistema. V okviru investicijskega vzdrževanja vodovodnega sistema nameravamo v letošnjem letu obnoviti vejo Stržovo, Ob Meži, Šolsko pot in vodovod na cesti Dorič.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

KP MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

V letu 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST
 INVESTICIJE

Na podlagi popisa del 20.000 €.

DATUM IZDELAVE

December 2017

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **UREDITEV VODOTOKOV V MEŽICI**
 - proračunska postavka 16051

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica
 Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Andreja BREZNIK, Višji svetovalec II
 Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA
 TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
 (02) 827 93 50
 (02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
 SI82400776
 5883610000

IN	
JKP LOG DOBJA VAS 187, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM	
LOKACIJA INVESTICIJE	Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija; Koroška statistična regija Občina MEŽICA; katastrsko območje: MEŽICA
PRIDOB�JENA DOKUMENTACIJA /	
KRATEK OPIS INVESTICIJE	Nabor ureditve vodotokov na območju Mežica, občina pripravlja skupaj z VGP Drava Ptuj. V letu 2018 bo na območju Mežice saniran vodotok . »Kajžarjev potok, jug«
UPRAVLJAVEC INVESTICIJE	KP MEŽICA
TERMINSKI PLAN PROJEKTA	V letu 2018
INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST INVESTICIJE	Na podlagi popisa del 20.000 €.
DATUM IZDELAVE	December 2017

DISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA EUP ME53-OPPN*
(Stanovanjska gradnja)
Proračunska postavka / NRP: 4003-16052/ OB074-17-003

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in vodenje projekta: Milan KRIVOGRAD višji svetovalec II
Strokovni sodelavec : pooblaščen prostorski načrtovalec, Arhitekt Borut Bončina s.p.

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitor

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

LOKACIJA INVESTICIJE

Občina MEŽICA

katastrsko območje: MEŽICA, EUP ME53-OPPN* in del območja OPPN ME58-OPPN*(Stoparjevi travniki) ter območje občinske ceste JP757 651(Malgajeva ulica)

PRIDOBILJENA DOKUMENTACIJA

- Geodetski posnetek območja obdelave
- Strokovne podlage GJI in GJD

KRATEK OPIS INVESTICIJE

Na osnovi pridobljenega geodetskega posnetka območja obdelave ter strokovnih podlag GJI in prometne ureditve (GJD) bo Občina :

1. Pridobila Idejno zasnovo stanovanjske gradnje in prometno ureditev ter zasnovo GJI območja EUP ME53-OPPN*
2. Pridobila OPPN za del območja EUP ME53-OPPN*, namenjen stanovanjski gradnji in na tej osnovi sprejela odlok o OPPN
3. Pridobila program opremljanja in na tej osnovi sprejela Odlok o programu opremljanja za območje OPPN- Stanovanjska gradnja
4. Pridobila PGD dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za izgradnjo komunalne infrastrukture po sprejetem programu opremljanja

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

OBČINA MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Izvedba investicije ::

1. Pridobitev geodet. posnetka in strokovnih podlag GJI in GJD : do 30.04.2018
2. Idejna zasnova stanovanjske izgradnje, GJI in GJD : do 31.07.2018
3. Priprava in objava sklepa o izdelavi
OPPN ME53-stanovanjska gradnja : do 30.08. 2018
- 4., Sprejem OPPN za del EUP ME-53 stanovanjska gradnja :do 30.06.2019
5. Priprava in sprejem odloka o programu opremljanja : do 30.06.2019
6. Priprava PGD dokumentacije in pridobitev
gradbenega dovoljenja za izgradnjo GJI : do 30.09. 2019

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST
INVESTICIJE

Investicija razdeljena na dve proračunski obdobji in sicer:

Leto 2018 : 10.000,00 EUR

Leto 2019 : 10.000,00 EUR

Skupaj :20.000,00 EUR (z vključenim DDV)

STRUKTURA INVESTICIJE

v€

Aktivnost	Bruto vrednost 2018	Bruto vrednost 2019
Idejna zasnova stanovanjske gradnje	3.000,00	
- izdelava OPPN in programa opremljanja	7.000,00	7.000,00
- izdelava PGD dokumentacije in pridobitev GD za GJI,		3.000,00
SKUPAJ	10.000,00 €	10.000,00 €

Namen projekta je, omogočiti cenovno ugodno stanovanjsko gradnjo na stavbnih zemljiščih, namenjenih za večstanovanjsko gradnjo znotraj območja EUP ME53-OPPN*, hkrati pa v strokovnih podlagah predvidet dolgoročno urejanje celotnega območja EUP ME53-OPPN*

Mežica, december 2017

Milan KRIVOGRAD
višji svetovalec II

DISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
ZA POVEZOVALNO OBČINSKO CESTO »VRTEC«

Proračunska postavka / NRP: 4003-16053/ OB074-16-0017

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in vodenje projekta: Milan KRIVOGRAD višji svetovalec II
Strokovni sodelavec : pooblaščen prostorski načrtovalec, Arhitekt Borut Bončina s.p.

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitor

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

LOKACIJA INVESTICIJE

Občina MEŽICA

katastrsko območje: MEŽICA, koridor znotraj OPPN ME58 (Stoparjevi travniki in del EUP ME53-OPPN* in EUP ME55-OPPN*

PRIDOB LJENA DOKUMENTACIJA

- Geodetski posnetek območja obdelave
- Odlok o OPPN za EUP ME58-OPPN* (Stoparjevi travniki)
- Strokovne podlage GJI in GJD

KRATEK OPIS INVESTICIJE

Na osnovi pridobljenega geodetskega posnetka območja obdelave ter strokovnih podlag GJI in prometne ureditve (GJD) bo Občina :

1. Pridobila Idejno zasnovo povezovalne občinske ceste z parkiriščem
2. Pridobila OPPN za povezovalno občinska cesto z parkiriščem in na tej osnovi sprejela odlok o OPPN
3. Pridobila PGD dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za izgradnjo občinske povezovalne ceste z pločnikom, JR in odvodnjavanjem ter parkiriščem

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

OBČINA MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Izvedba investicije ::

1. Pridobitev geodet. posnetka in strokovnih podlag GJI in GJD : do 30.04.2018
2. Idejna zasnova povezovalne občinske ceste z parkiriščem : do 31.05.2018
3. Priprava in objava sklepa o izdelavi
OPPN : do 30.06. 2018
- 4.,. Sprejem OPPN za povezovalno občinsko cesto »VRTEC« :do 31.12.2018
5. Priprava PGD dokumentacije in pridobitev
gradbenega dovoljenja za izgradnjo ceste z pločnikom,
parkiriščen in celotno GJI : do 31.03.
2019

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST
INVESTICIJE

Investicija razdeljena na dve proračunski obdobji in sicer:

Leto 2018 : 6.000,00 EUR

Leto 2019 : 5.000,00 EUR

Skupaj :11.000,00 EUR (z vključenim DDV)

STRUKTURA INVESTICIJE

v€

Aktivnost	Bruto vrednost 2018	Bruto vrednost 2019
Idejna zasnova povezovalne ceste z parkiriščem in vso GJI	2.000,00	
- izdelava OPPN	4.000,00	2.000,00
- izdelava PGD dokumentacije in pridobitev GD za cesto z parkiriščem		3.000,00
SKUPAJ	6.000,00 €	5.000,00 €

Namen projekta je, predvsem omogočiti prometno varen dostop v objekt vrtec z zahodne strani hkrati pa skladno strokovnim podlagam GJD omogočiti priključek večstanovanjskih objektov v EUP ME53-OPPN* na javno cesto.

Mežica, december 2017

Milan KRIVOGRAD
višji svetovalec II

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA »MIRJE«**
 - proračunska postavka 16056

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica
 Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Andreja BREZNIK, Višji svetovalec II
 Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA
 TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
 (02) 827 93 50
 (02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
 SI82400776
 5883610000

IN

JKP LOG

DOBJA VAS 187, 2390 RAVNE
 NA KOROŠKEM

LOKACIJA INVESTICIJE

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija; Koroška statistična regija
 Občina MEŽICA; katastrsko območje: MEŽICA

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA /

KRATEK OPIS INVESTICIJE

Tekoče investicijsko vzdrževanje pokopališča izvajamo po planu, ki ga predlaga upravljalec KP Mežica. V okviru investicijskega vzdrževanja bomo urejali tekoča nujna vzdrževalna dela na pokopališču.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

KP MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

V letu 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST
 INVESTICIJE

Na podlagi popisa del 10.000 €.

DATUM IZDELAVE

December 2017

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **NAKUP, GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNIH DOMOV**
 - proračunska postavka 18013

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica

Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Andreja BREZNIK, Višji svetovalec II

Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA

TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA

Župan Dušan KREBEL

(02) 827 93 50

(02) 827 93 59

dusan.krebel@mezica.si

SI82400776

5883610000

IN

JKP LOG

DOBJA VAS 187, 2390 RAVNE
 NA KOROŠKEM

LOKACIJA INVESTICIJE

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija; Koroška statistična regija
 Občina MEŽICA; katastrsko območje: MEŽICA

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA /

KRATEK OPIS INVESTICIJE

Tekoče investicijsko vzdrževanje kulturnega doma izvajamo po planu, ki ga predlaga upravljalec KP Mežica. V okviru investicijskega vzdrževanja bomo urejali tekoča nujna vzdrževalna dela.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

KP MEŽICA

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

V letu 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST
 INVESTICIJE

Na podlagi popisa del 15.000 €.

DATUM IZDELAVE

December 2017

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

PRILOGA 21

Naziv projekta: **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE DVORANE**
- **proračunska postavka 18058**

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica
Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Andreja BREZNIK, Višji svetovalec II
Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
(02) 827 93 50
(02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
SI82400776
5883610000

LOKACIJA PROJEKTA

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija

Koroška statistična regija

Občina MEŽICA
Športna dvorana Mežica

PRIDOBLENA DOKUMENTACIJA

- Ponudbe izvajalca

KRATEK OPIS PROJEKTA

Občina Mežica kot lastnica športne dvorane v Mežici ugotavlja, da so po obnovi dvorane potrebna redna investicijska vzdrževalna dela. V letu 2018 načrtujemo zamenjavo servisnih vrat v veliko dvorano in obnovo glavne elektro omarice na hodniku.

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE

KOMUNALA MEŽICA, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O.

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Pričetek projekta: april 2018
Zaključek projekta: november 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTA

Na podlagi pridobljenih predračunov 5.000 €

DATUM IZDELAVE

December 2017

PREDISPOZICIJA PROJEKTA

Naziv projekta: **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ MEŽICA**
proračunska postavka 19010

Nosilec projekta: OBČINA MEŽICA Trg svobode 1, Mežica
 Odgovorna oseba za pripravo in prijavo projekta: Olga Vršič, Višji svetovalec III
 Odgovorna oseba za spremljanje in izvajanje projekta: Dušan KREBEL, župan

Investitorji

OBČINA MEŽICA
 TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
Župan Dušan KREBEL
 (02) 827 93 50
 (02) 827 93 59
dusan.krebel@mezica.si
 SI82400776
 5883610000

LOKACIJA PROJEKTA

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija
 Koroška statistična regija

Občina Mežica
 Katastrsko območje: Mežica
 Mikrolokacija: Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16, Mežica

PRIDOBLEJENA DOKUMENTACIJA

- **Popis del**
- **Ponudba**

KRATEK OPIS PROJEKTA

Občina Mežica je v proračun za leto 2018 vključila investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Mežica, ki zajema dokončanje obnove zobozdravstvene ambulante.

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

Pričetek projekta: april 2018
 Zaključek investicije: oktober 2018

INVESTICIJSKA BRUTO VREDNOST PROJEKTA

Obnova zobozdravstvene ambulante: 8.000,00 €

DATUM IZDELAVE

December 2017

